

DELIBERAZIONE 27/9/2013

1.

*Comune di Isola del Liri*  
PROVINCIA DI FROSINONE

7 OTT. 2013

Prot. N. 15622

**4 SERVIZIO**

*Aree Tecniche - Opere Pubbliche e Infrastrutture*  
*Urbanistica ed Assetto del Territorio – LL. PP. e Manutenzioni*

N.	62/a	5 Agosto	2013	4 Servizio
----	------	----------	------	------------

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

N. 529 DEL 7 OTT. 2013

**Oggetto : “ Adeguamento sismico Scuola Materna Stazione. Intervento finanziato con DPCM 04/12/2010. Approvazione perizia assestamento suppletiva**

**IL RESPONSABILE DEL 4 SERVIZIO**

- VISTO** il Decreto del Sindaco n°2 prot. n° 5310 del 30.03.2011 con il quale viene nominato l'Arch. Carla Campagiorni Responsabile del 4 Servizio;
- VISTO** il D. Lgs. n° 267/00;
- VISTO** il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto** che il progetto in oggetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2011-2013 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°89 del 08/06/2011;
- Vista** la nota trasmessa dalla Regione Lazio – Area Difesa del suolo - prot. n. DA/08/06/093211 del 02.03.2011 acquisita al prot. comunale n.3906 del 08.03.2011 con la quale la Regione Lazio ha comunicato che il Comune di Isola del Liri è stato ammesso al finanziamento di Euro 231.075,00 ai sensi dell'OPCM 3864/2010 a totale copertura dello stato ;
- Vista** la nota prot. n. 21031 del 23 Novembre 2010 con la quale la Regione Lazio Area Difesa del Suolo individua la Scuola Materna Stazione per intervento di adeguamento sismico pilota al fine di predisporre un vademecum di idonea progettazione ed esecuzione da mettere a disposizione ai professionisti ed alle Amministrazioni e, richiede al Comune di Isola del Liri se è interessato a sviluppare l'attività di progettazione dell'intervento, in cui il soggetto incaricato per la progettazione collabori fattivamente con i membri della Commissione Regionale per le Verifiche Tecniche;
- Visto** che il Comune di Isola del Liri con nota 22212 del 06 dicembre 2010 si è resa disponibile ad una fattiva collaborazione con la Commissione Regionale per la Progettazione pilota sull'edificio scolastico Stazione;
- Visto** l'incontro avvenuto in data 20 maggio 2011 presso la Regione Lazio Area difesa del suolo tra il Comune di Isola del Liri e la Regione Lazio al fine di definire le procedure e le attività per la Progettazione pilota;
- Vista** la determinazione n°206 del 21 Dicembre 2011 di affidamento progettazione, D.LL. e contabilità all'ing. Marc'Antonio Liotta e la determinazione n°137 del 03 Agosto 2011 di affidamento progettazione al prof. Ing. Giorgio Monti ;
- Vista** la determinazione n°214 del 28 Dicembre 2011 di affidamento per l'effettuazione delle indagini geologiche e geofisiche;
- Vista** la determinazione n°21 del 17 febbraio 2012 per l'affidamento di indagini specialistiche strutturali;
- Viste** le determinazioni n°23 e la n°22 del 17 febbraio 2012 rispettivamente di affidamento di servizio D.LL. e contabilità e di affidamento servizio coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- Visto** il prog. esecutivo redatto dall'Ing. Marc'Antonio Liotta (con l'integrazione agli elaborati avvenuta il giorno 26/06/2012) e acquisito al prot. 10552 del 25/06/2012
- Vista** la Deliberazione n°77 del 27/06/2012 di approvazione progetto esecutivo "Adeguamento sismico scuola materna stazione";
- Viste** la determinazione n°90 del 10 Agosto 2012 e approvazione verbale e aggiudicazione lavori;

Vista la determinazione 68 del 10 Aprile 2013 di liquidazione 1°SAL alla Ditta EDilcasa di Baldassarre Francesco e Cascone Mauro di € 111.716,79 comprensiva di Iva al 10%;

Vista la richiesta del Comune di Isola del Liri a seguito m delle motivazioni del D.LL. Ing. Marc'Antonio Liotta inoltrata alla Regione Lazio nella quale si richiede di poter utilizzare oltre alla quota imprevisi anche il ribasso d'asta di € 5.709,41 restando comunque all'interno dell'importo finanziato di € 231.075,00 prot.8883 del 30/05/2013;

Vista l'autorizzazione della Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative Ufficio Staff della Direzione prot.10859 del 02/07/2013, all'utilizzo delle somme di ribasso d'asta;

Vista la perizia di assestamento suppletiva redatta dal D.LL. Ing. Marc'Antonio Liotta acquisita al prot.12259 del 05/08/2013 composta dalla relazione , Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione; avente il seguente QTE confrontato con quello di progetto e con quello ribassato:

QTE SCUOLA MATERNA STAZIONE OPCM 3864/10				
		Di progetto	Con ribasso	Assestamento suppletiva
<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>				
<b>A1) TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA</b>		€ 149.500,00	€ 149.500,00	
a1,1 Oneri della sicurezza:		€ 7.475,00	€ 7.475,00	
a1,2 Importo lavoro soggetto a ribasso		€ 142.025,00	€ 142.025,00	
a1,3 Ribasso d'asta			€ 5.709,41	
a1,4 Importo ribassato			€ 136.315,60	
a1,5 Importo totale lordo a seguito di gara (l.ribassato+O.sicurezza)		€	€ 143.790,60	
a1,6 Importo totale lordo a seguito di perizia di assestamento suppletiva				€ 151.994,09
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>B1) Rilievi, accertamenti, indagini</b>		€ 18.554,30	€ 18.554,30	€ 18.554,30
b1,1 Spese tecniche per Relazione geologica, indagini geofisiche e geognostiche		€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
b1,2 Spese tecniche per Indagini specialistiche di tipo strutturale		€ 5.830,00	€ 5.830,00	€ 5.830,00
b1,3 Totale spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini [b1,1+b1,2]		€ 17.330,00	€ 17.330,00	€ 17.330,00
b1,4 I.V.A. su spese Tecniche relative a rilievi, accertamenti e indagini: 21,00%		€ 1.224,30	€ 1.224,30	€ 1.224,30
<b>B2) Imprevisti I.V.A. inclusa: 3,29% di [A]</b>		€ 2.743,50	€ 2.743,50	-----
<b>B2A Spese istruttorie</b>		€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
<b>B3) Incentivo R.U.P.: 2% di [A]</b>		€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
<b>B4) Spese Tecniche</b>		€ 39.639,60	€ 39.639,60	€ 39.639,60
b4,1 Progettazione		€ 13.250,00	€ 13.250,00	€ 13.250,00
b4,2 Direzione Lavori e Contabilità		€ 13.250,00	€ 13.250,00	€ 13.250,00
b4,3 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
b4,4 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
b4,5 Totale onorari: [b4,1+b4,2+b4,3+b4,4]		€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00
b4,6 Contributo previdenziale: 4,00% di [b4,5]		€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00
b4,7 Imponibile [b4,5+b4,6]		€ 32.760,00	€ 32.760,00	€ 32.760,00
b4,8 I.V.A. su Spese Tecniche: 21,00% di [b4,7]		€ 6.879,60	€ 6.879,60	€ 6.879,60
<b>B5) Spese per Analisi e Collaudi</b>		€ 1.887,60	€ 1.887,60	€ 1.887,60
b5,1 Collaudo Statico		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
b5,2 Collaudo Amministrativo		€ -	€ -	€ -
b5,3 Totale Onorari per Collaudi: [b5,1+b5,2]		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
b5,4 Contributo previdenziale: 4,00% di [b5,3]		€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
b5,5 Imponibile [b5,3+b5,4]		€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00
b5,6 I.V.A. su Spese Tecniche per Collaudi: 21,00% di [b5,5]		€ 327,60	€ 327,60	€ 327,60

B6)	I.V.A. sui Lavori con aliquota al: 10,00% su [A]	€	14.950,00	€	14.950,00	€	15.199,41
B7)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: [B1+B2+B3+B4+B5+B6]	€	81.575,00	€	81.004,06	€	79.080,91
C1)	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO: [A1+B7]	€	231.075,00	€	231.075,00	€	231.075,00

Ritenuto dover provvedere in merito

## DETERMINA

**Per i motivi espressi in narrativa:**

**1) di approvare la perizia di assestamento suppletiva** redatta dal D.LL. Ing. Marc'Antonio Liotta acquisita al prot.12259 del 05/08/2013 composta dalla relazione , Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione; avente il seguente QTE confrontato con quello di progetto e con quello ribassato:

QTE SCUOLA MATERNA STAZIONE OPCM 3864/10							
		Di progetto		Con ribasso		Assestamento suppletiva	
<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>							
<b>A1)</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA</b>	€	<b>149.500,00</b>	€	<b>149.500,00</b>		
a1,1	Oneri della sicurezza:	€	7.475,00	€	7.475,00		
a1,2	Importo lavoro soggetto a ribasso	€	142.025,00	€	142.025,00		
a1,3	Ribasso d'asta			€	5.709,41		
a1,4	Importo ribassato			€	136.315,60		
a1,5	Importo totale lordo a seguito di gara (l.ribassato+O.sicurezza)	€		€	<b>143.790,60</b>		
a1,6	Importo totale lordo a seguito di perizia di assestamento suppletiva						<b>€ 151.994,09</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>B1)</b>	<b>Rilievi, accertamenti, indagini</b>	€	<b>18.554,30</b>	€	<b>18.554,30</b>	€	<b>18.554,30</b>
b1,1	Spese tecniche per Relazione geologica, indagini geofisiche e geognostiche	€	11.500,00	€	11.500,00	€	11.500,00
b1,2	Spese tecniche per Indagini specialistiche di tipo strutturale	€	5.830,00	€	5.830,00	€	5.830,00
b1,3	Totale spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini [b1,1+b1,2]	€	17.330,00	€	17.330,00	€	17.330,00
b1,4	I.V.A. su spese Tecniche relative a rilievi, accertamenti e indagini: 21,00%	€	1.224,30	€	1.224,30	€	1.224,30
<b>B2)</b>	<b>Imprevisti I.V.A. inclusa: 3,29% di [A]</b>	€	<b>2.743,50</b>	€	<b>2.743,50</b>		-----
<b>B2A)</b>	<b>Spese istruttorie</b>	€	<b>900,00</b>	€	<b>900,00</b>	€	<b>900,00</b>
<b>B3)</b>	<b>Incentivo R.U.P.: 2% di [A]</b>	€	<b>2.900,00</b>	€	<b>2.900,00</b>	€	<b>2.900,00</b>
<b>B4)</b>	<b>Spese Tecniche</b>	€	<b>39.639,60</b>	€	<b>39.639,60</b>	€	<b>39.639,60</b>
b4,1	Progettazione	€	13.250,00	€	13.250,00	€	13.250,00
b4,2	Direzione Lavori e Contabilità	€	13.250,00	€	13.250,00	€	13.250,00
b4,3	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00
b4,4	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00
b4,5	Totale onorari: [b4,1+b4,2+b4,3+b4,4]	€	31.500,00	€	31.500,00	€	31.500,00
b4,6	Contributo previdenziale: 4,00% di [b4,5]	€	1.260,00	€	1.260,00	€	1.260,00
b4,7	Imponibile [b4,5+b4,6]	€	32.760,00	€	32.760,00	€	32.760,00
b4,8	I.V.A. su Spese Tecniche: 21,00% di [b4,7]	€	6.879,60	€	6.879,60	€	6.879,60
<b>B5)</b>	<b>Spese per Analisi e Collaudi</b>	€	<b>1.887,60</b>	€	<b>1.887,60</b>	€	<b>1.887,60</b>
b5,1	Collaudo Statico	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00
b5,2	Collaudo Amministrativo	€	-	€	-	€	-
b5,3	Totale Onorari per Collaudi: [b5,1+b5,2]	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00
b5,4	Contributo previdenziale: 4,00% di [b5,3]	€	60,00	€	60,00	€	60,00
b5,5	Imponibile [b5,3+b5,4]	€	1.560,00	€	1.560,00	€	1.560,00

b <sub>5,6</sub>	I.V.A. su Spese Tecniche per Collaudi:	21,00% di [b <sub>5,5</sub> ]	€ 327,60	€ 327,60	€ 327,60
B6)	I.V.A. sui Lavori con aliquota al:	10,00% su [A]	€ 14.950,00	€ 14.950,00	€ 15.199,41
B7)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: [B1+B2+B3+B4+B5+B6]		€ 81.575,00	€ 81.004,06	€ 79.080,91
C1)	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO: [A1+B7]		€ 231.075,00	€ 231.075,00	€ 231.075,00

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 231.075,00 derivante dal presente atto trova copertura nel cap.2452 del bilancio 2012;

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Eurika Petrella

Il Responsabile del 4 Servizio  
Arch. Carla Campagiorni

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'151 D.lgs 267/00

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dot.ssa Claudia Marra

Isola del Liri, lì 04 OTT 2013

Note:

**UFFICIO DI SEGRETERIA**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. DEL

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo pretorio il giorno \_\_\_\_\_ dove rimarrà 15 gg consecutivi.

07 OTT 2013

Il Responsabile dell'Albo

07 OTT 2013

sola del Liri, lì.....