



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N° 2881 del 14 FEB 2013

Servizio IV	Det. 16	Del 29-01-2013
Ufficio Segreteria	Det. 60	Del 14 FEB 2013
Protocollo	n.	Del

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 03 del 25/07/2012 ditta Carnevale Giuseppe relativa al III stralcio parte 2 lavori di realizzazione piazza Capitino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 30.03.2011 - prot. n° 5310 - con il quale viene nominato l'Arch. Carla Campagiorni responsabile del IV° Servizio.

Vista la determinazione n. 76 del 31.03.2011 di riconferma quale Rup il Geom. Porretta Vincenzo.

VISTO il D. Lgs. n° 267/00;

VISTO il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi ;

Premesso che delibera n. 253 del 30.11.2005 veniva approvato il progetto esecutivo generale " la realizzazione della Piazza pubblica e servizi in località Capitino" per un importo complessivo di € 795.000,00.

Considerato che sono già stati eseguiti alcuni stralci ad oggi si rende necessario procedere con la realizzazione di opere ricadenti nel terzo stralcio parte prima.

che detti lavori sono inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici 2007 -2009, approvati con Deliberazione C.C. n°18 del 26 Aprile 2007;

Vista la determina n. 58 del 03.07.2008 con la quale viene incaricato quale RUP il Geom. Vincenzo Porretta.

Vista la determina n. 155 del 24.12.2008 con la quale veniva indetta gara per il 3 stralcio prima parte.

Ritenuto idoneo quale metodo di scelta del contraente quello di cui all'art. 82 del D. Lgs. n° 163/2006 - prezzo più basso determinato mediante ribasso del prezzo posto a base di gara - con esclusione automatica delle offerte anomale ;

Visto il verbale di gara in data 26.02.2009 dal quale risulta aggiudicataria in via provvisoria la ditta Carnevale Giuseppe Via Campo della Corte 9 03020 Pico FR con un ribasso del 1,85% .

Visto il contratto di appalto rep 2301 del 11.05.2009.

Considerato che durante lo svolgimento dei lavori si sono riscontrati problemi con la posizione durc dell'impresa per cui non si è potuto procedere ad effettuare i relativi pagamenti.

Visto il verbale di accordo tra le parti in data 17.07.2012 finalizzato a risolvere la problematica senza innescare contenziosi.

Considerato che l'impresa non stava in condizioni di poter saldare le spettanze durc al fine di continuare il procedimento è stato attivato l'intervento sostitutivo del Durc nei confronti della Ditta Carnevale Giuseppe.

Con determina n. 299 del 26.11.2012 veniva liquidata la somma spettante all'Inps per la regolarizzazione del Durc.

Per quanto sopra si procede alla liquidazione della fattura n. 03 del 25.07.2012 decurtata della somma di euro 9.233,08 già versata all'Inps per regolarizzazione Durc.

Ritenuto dover provvedere in merito ;

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 03 del 25.07.2012 della ditta Carnevale Giuseppe per l'importo di 86460,00-9233,08 (durc) pari a euro 77.200,46 e di pagare alla ditta Carnevale Giuseppe Via Campo della Corte 9 03020 Pico FR la somma di euro 77.226,92 relativa ai lavori di " *Realizzazione della Piazza Pubblica e sevizi in località Capitino stralcio 3 parte 1*"; .

4) **di dare atto** che la spesa complessiva derivante dal presente atto trova la copertura finanziaria, al capitolo n°3158/1 anno 2005 già impegnato per la somma complessiva di **€. 90.000,00** codice n°2102 ; CIG Z2E087303D

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Vincenzo Porretta



Il Responsabile Il Servizio
Arch. Carla Campajorni



UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/00	
05 FEB. 2013	<i>Il Ragioniere Capo</i> Dott.ssa Claudia Marra
UFFICIO DI SEGRETERIA li	
<i>Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</i>	
<i>Isola del Liri</i>	
<i>Il Responsabile dell'Albo</i>	

